江苏银丰生物工程有限公司实验室建设项目
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第一卷  投标须知
第一章  投标须知前附表
	序号
	项  目
	说明与要求

	1
	工程名称
	江苏银丰生物工程有限公司实验室建设项目

	2
	建设地点
	江苏省南京市秦淮区永智路6号四号楼B栋一楼西侧

	3
	建设规模
	项目总建筑面积1056㎡

	4
	承包方式
	包工包料

	5
	质量要求
	质量标准：合格标准

	6
	招标范围
	土建（含原墙体拆除、平台地面、墙面修砌等）、装饰装修、暖通系统、给排水系统、配电系统、安防监控系统、弱电综合布线、消防系统、安装及系统调试、验收、试运行交钥匙工程。

	7
	标段划分
	一个标段

	8
	工期要求
	本工程暂定开工时间为2024年8月1日（具体开工时间以甲方或监理下达的开工令为准），工期为60日历天

	9
	资金来源
	自筹

	10
	招标方式
	公开招标

	11
	投标人资格要求
	(1)投标人资质等级及范围，必须满足下列条件之一：

①施工总承包建筑工程三级(含)以上（提供资质证书复印件加盖公章）；

②专业承包建筑装修装饰工程二级(含)以上并且专业承包建筑机电安装工程三级(含)以上并且专业承包消防工程二级(含)以上；

（2）项目经理资格要求：

投标申请人必须提供拟投入本工程项目负责人与投标申请人签订的有效劳动合同、社保机构出具的近半年（2024年1月-2024年6月）投标申请人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件.

（3）业绩要求：项目负责人自2021年6月1日以来（以合同签订时间为准）承担过单项合同金额240万元及以上（以合同签订金额为准）的洁净厂房工程施工建设业绩；（业绩须同时提供项目中标通知书、施工合同和项目已经完工的证明材料，提供的证明材料不能反映出相关数据和内容的，业绩视为未提供，提供证明材料复印件加盖公章）；

（4）其他要求：

①资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假（提供承诺书原件）；

②投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态(提供承诺书原件) ；

③企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（提供承诺书原件）；

（5）投标人有下列行为之一的，招标人不接受其参加投标：

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

④投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。
（6）本项目不接受联合体报价。

	12
	投标有效期
	90 日历天(从投标截止之日算起)

	13
	踏勘现场
	投标单位自行勘察现场

	14
	招标文件领取时间、地点
	按采购门户下发招标文件为准，领取时间同招采门户发标日期

	15
	投标文件份数
	正本一份，副本四份，商务标和技术标分开装订（投标函、商务标装订一册，技术标、综合说明装订一册）,电子文档U盘一份含word、EXCEL、广联达或未来版本等

	16
	投标文件递交
	地点：江苏银丰二楼会议室
截止时间：2024年7月30日9:30

	17
	开标会
	地点：南京市秦淮区永丰大道7号江苏银丰二楼会议室
时间：2024年7月30日9:30

	18
	投标保证金
	本次招标收取投标保证金数额为人民币叁万圆整（¥30000.00），投标保证金的缴纳和退还均通过招标人和投标人的对公账户转账执行。  

投标保证金须在开标日期前（即2024年7月30日9时00分前）到达招标方指定帐户，否则视为自动放弃本次投标资格。

公司名称:江苏银丰生物工程有限公司
银行账号: 5157 7325 9197
开户行:中国银行南京玄武区支行营业部
中标单位的投标保证金需中标单位凭投标保证金收据到招标单位换取履约保证金收据，之后转为履约保证金，未中标单位的投标保证金在招标人发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

	19
	履约保证金
	履约担保的形式：银行保函（出具保函的银行必须是国有商业银行或股份制商业银行且保函项下的保证形式为：见索即付）、保险公司保险单

履约担保的金额：本项目实行履约担保制度。担保金额总额为5万元，中标人在合同签订前，必须向招标人提交2万元（投标保证金已提交3万元自动转为履约保证金）作为履约保证金。履约保证金递交后方可签订合同。未按招标文件规定提交履约担保，招标人将没收其投标保证金并取消其中标资格。工程竣工验收合格并移交发包人之日起 30 日内无息退回。

	20
	开标办法
	现场公开唱标，采用技术标评审合格，合理低价中标法。

投标报价为第一次报价，以第二次报价为最终报价，评委会根据完全满足项目的技术、质量、商务和服务的需求评审最低的原则确定中标单位。

评委会要求所有投标人在规定的时间内书面提出最后报价或有关承诺（填写《最后报价表》），并据此确定投标单位。超出规定时间没有进行最后报价的投标人，视为放弃最后报价，以其第一次报价为准。投标人在规定时间进行二次报价，即是最终报价。

	21
	其他
	1.工程量清单中，相同子项部分报价需保持一致，如不一致，招标人有权按照较低报价调整总价，投标人对此需对此无条件同意、接受。
2.各投标人需现场单独提供授权委托书（若法人到场开标，提供法定代表人资格证明书）、身份证原件，以便询标人核查。

3.投标单位对招标人限定的品牌范围有异议的可以在答疑中提出。

	22
	招标控制价
	招标控制价：2646526.65元

	23
	联系人
	商务联系人：储有祥       电话：19953154068
技术联系人：袁术斌       电话：19953153899


第二章  投标须知

一、总  则
1、工程说明
1.1现场条件：⑴现场道路情况：已通；⑵电源：已通；⑶水源：已通；⑷达到进场施工条件。
1.2投标形式：线下开标。
2、招标范围
 江苏银丰生物工程有限公司实验室建设项目，施工内容包括且不限于土建（含原墙体拆除、平台地面、墙面修砌等）、装饰装修、暖通系统、给排水系统、配电系统、安防监控系统、弱电综合布线、消防系统、安装及系统调试、验收、试运行等交钥匙工程。

3、合格的投标人
投标人必须是独立法人并具有相应的施工资质；为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合招标文件所要求资格和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：
（1）投标人资质等级及范围，必须满足下列条件之一：

①施工总承包建筑工程三级(含)以上（提供资质证书复印件加盖公章）；

②专业承包建筑装修装饰工程二级(含)以上并且专业承包建筑机电安装工程三级(含)以上并且专业承包消防工程二级(含)以上。

（2）项目经理资格要求：

投标申请人必须提供拟投入本工程项目负责人与投标申请人签订的有效劳动合同、社保机构出具的近半年（2024年1月-2024年6月）投标申请人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件.

（3）业绩要求：项目负责人自2021年6月1日以来（以合同签订时间为准）承担过单项合同金额240万元及以上（以合同签订金额为准）的洁净厂房工程施工建设业绩；（业绩须同时提供项目中标通知书、施工合同和项目已经完工的证明材料，提供的证明材料不能反映出相关数据和内容的，业绩视为未提供，提供证明材料复印件加盖公章）；.

（4）其他要求：

①资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假（提供承诺书原件）；

②投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态(提供承诺书原件) ；

③企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（提供承诺书原件）； 

（5）投标人有下列行为之一的，招标人不接受其参加投标：

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

④投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态.

（6）本项目不接受联合体报价。
4、投标费用
4.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用．不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
5、踏勘现场
5.1投标人领取招标文件后自行对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的现场有关资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；
5.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责；
5.3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；
5.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将不予以反对，投标人由此而发生的费用、责任和损害结果自行承担。
二、招标文件
6、招标文件的组成
6.1除本招标文件内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；
特别说明：不接受不平衡报价。
6.2投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。招标人有权根据有关条款规定，拒绝其投标。
7、招标文件的澄清
投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应按前附表中规定的地址和时间向招标人提交．不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人将以线上形式予以答复，投标人应按前附表规定的时间地点领取答疑记录。答疑记录作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
8、招标文件的修改
8.1招标文件发出后，在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
8.2招标文件的修改将以线上形式发送给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人应尽快通知招标人确定已收到修改文件。
8.3招标文件、招标文件澄清（答疑）记录、招标文件修改补充通知内容均以线上明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）记录内容相冲突时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。
8.4招标人保证招标文件澄清（答疑）记录和招标文件修改补充通知在投标截止时间前以线上形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以根据实际情况酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。
9.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
10、投标文件的组成
10.1投标文件由投标文件投标函格式、商务标部分格式和技术标、综合说明部分格式四部分文件组成。
10.2投标函部分主要包括下列内容：
a、法定代表人资格证明书；
b、法定代表人签署的授权委托书；
c、授权委托人及拟派项目经理近3个月的社保缴费记录及工资发放证明
d、投标函、唱标单、对招标文件及合同条款认同程度声明；
e、投标函附录；
f、投标保证金；
g、廉洁承诺书
h、招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无格式，需要时由招标人用文字提出）。
10.3商务标主要包括下列内容  （具体以工程量清单为准）
10.3.1唱标单
10.3.2编制说明；
10.3.3工程项目投标报价汇总表；
10.3.4工程量清单计价表；
10.3.5 乙供材料明细表，甲供材料明细表，工料机汇总表；
10.3.6投标报价需要的其他资料（本项无格式，需要时招标人用文字或表格提出，或投标人在投标报价时提出）。报价格式以清单报价EXCEL商务表格为准，EXCEL需与软件版一致。
10.4技术标主要包括下列内容：（注：多个标段技术标只做一份即可）
（1）施工组织设计或施工方案
a.综合说明，质量、工期、安全文明施工目标； 
b.主要施工方法；降低工程造价的主要措施；新技术、新材料、新工艺、新设备的应用；
c.工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；
d.劳动力安排计划；
e.确保工程质量的技术组织措施；
f.确保安全生产的技术组织措施；
g.确保文明施工的技术组织措施；
h.工期：总进度工期安排及进度网络图、进度节点控制阶段划分及节点完成时间；总工期及节点工期的控制及保证措施；
i．施工总平面布置设计；
j．水电用量计划。
（2）项目管理班子配备：
a.项目管理班子配备情况表、施工机构图；
b.项目经理简历表，类似工程情况介绍；
c.项目技术负责人简历表，类似工程情况介绍；
d.项目管理班子配备情况及其它辅助说明资料、施工力量部署；
e.项目管理班子成员的社保证明、劳动合同。
（3）拟分包项目名称和分包商情况。
（4）配属队伍相关情况介绍（包括项目班子及其队伍组成、业绩）。
10.5综合说明格式（装订在技术标分册里）
(1)投标申请说明书，投标人一般情况，年营业额数据表；
(2)投标人对自身承建本工程的有利条件和优势说明；有关质量、工期、安全及文明施工、服务等方面对业主的承诺；
(3)类似工程经验；
(4)现场条件类似的合同的施工经验；
(5)不支持联合体投标；
(6)招标人要求提交的其他资料。
11、投标文件格式
11.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件格式。
11.2电子文挡应包括本须知中规定的所有内容，其中工程量清单采用Excel格式，其余采用Word格式。
12、投标报价
12.1具体约定详见第三章的规定。
13、投标货币
13.1本工程的投标应以人民币报价。
14、投标有效期
14.1投标有效期90日历天（同本须知前附表），在此期限内，所有投标文件均保持有效；
14.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函．同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。
15、投标担保
15.1投标人应在在领取招标文件以后5个工作日内提交投标保证金，确保到达指定账户一笔不少于本须知前附表所规定数额，并作为其投标的一部分。招标人向提交保证金的投标人开具正式收据。投标人应在开标截止时间前取得招标人财务部门开具的投标保证金收据，招标人将在开标时进行查验。投标担保是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标人可根据规定的条件予以没收投标保证金；
15.2投标人应按要求提交投标保证金，可采用下列支付方式：
a．电子划账：  
开户单位：江苏银丰生物工程有限公司

开户银行：中国银行中山东路支行

账号：496273210825 （转账备注注明单位名称）
b．银行保函；
15.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝；
15.4招标人定标后向未中标的投标人退还投标保证金（不计利息）;保证金退还时，未中标的投标人必须按招标人财务部门要求向招标人开具正式收据。
15.5如投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件；
（2）中标人无正当理由未能在规定期限内与招标人签订正式的合同协议。
16、投标答疑
16.1投标人应根据前附表规定的时间和地点向招标人提交质疑问题的文件，招标人将做出澄清和解答。
16.2投标质疑的内容是须澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题；
16.3招标人所做出的澄清和解答，以线上答复为准，投标人应按照前附表规定的时间和地点领取。答疑记录（或称答疑纪要）的有效性规定按照本须知相应条款规定执行。
17、投标文件的份数和签署
17.1投标人应按本投标须知有关规定编制前附表规定份数的投标文件；
17.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认．并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准,唱标单是正本的组成部分,当唱标单与正本不一致时，以唱标单为准；
17.3投标文件封面和密封条骑缝处及投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交法定代表人签署授权委托书，法定代表人签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人签署的授权委托书无效；
17.4除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。

四、投标文件的递交
18、投标文件的密封和标记
18.1投标人应将所有投标文件的正本和所有副本、唱标单及电子文档（U盘）分别密封，再在外层再一次一起密封在投标文件大密封袋里，并在投标文件的内层密封袋上清楚标明“正本”或“副本”；因先开技术标，技术标合格后再开商务标，请各投标单位把投标函（唱标单、投标函等）中有关价格类文件同商务标密封在一起（投标函格式、商务标部分格式装订一册，技术标、综合说明部分装订一册）；
18.2在内层和外层投标文件密封袋上均应：
⑴写明招标人名称和地址；
⑵注明下列识别标志：
a.工程名称：江苏银丰生物工程有限公司实验室建设工程
b. 2024年7月30日9:30开标，此时间以前不得开封。
18.3除了按本须知所要求的识别字样外，在内外层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标按本须知宣布“迟到”时，投标文件可以原封退回；
18.4所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口及密封条骑缝处应按规定盖章。
19、投标截止日期
19.1  投标人应按前附表规定的投标截止时间前按以上规定的地址将投标文件送达给招标人；
19.2  招标人按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期．在此情况下，投标人的所有权力和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准；
19.3  投标截止后不再接收投标文件或补充修改。投标截止期满时，招标人收到的有效投标文件不满足招标人招标数量要求的，招标人有权利重新组织招标。
19.4 投标单位自愿放弃投标资格的，应出具正式书面文件说明原因。
20、迟交的投标文件
20.1  招标人在本须知规定的投标截止日期以后收到的投标文件详见本须知第24条规定。
21、投标文件的补充、修改与撤回
21.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；
21.2  投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知有关规定编制、密封、标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样；
21.3  投标撤回通知书也可采用传真的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，但此传真件应满足下列条件：
⑴传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章；
⑵具有本须知所要求的标注；
⑶非常清楚地标明“撤回”字样；
⑷有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本．
21.4  根据本须知规定，在投标截止日期以后，不得补充修改投标文件；
21.5  根据本须知规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。
22、资格预审材料的更新
在递交投标文件时，投标人须按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证明其仍满足资格预审评审标准，并且所提供的材料是经过确认的。如果在招标时申请人已经不能达到资格标准，其投标将被废除。

五、开标
23 开标
23.1 本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间，即按照本须知前附表所规定的时间和地点，线下公开举行开标会议，并在此邀请所有投标人代表参加开标会议；
23.2 投标单位参加开标会人员要求：拟派项目经理、法定代表人或其授权委托人等共同到开标会现场。
23.3 参加开标会的项目经理.法定代表人或授权代表须持本人身份证、法定代表人委托授权证书或法定代表人证书证明。二次报价如需要更换授权委托人，开标时提供更换后人员的授权委托书、身份证。
23.4 按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。
23.5 开标程序
23.5.1 开标会议由招标人主持。
23.5.2 在招标监督人员监督下，由招标人核验各投标人是否符合本招标文件要求的投标人资格的各项规定。
23.5.3 由招标人对投标文件的密封情况进行检查，检查后签字确认；
23.5.4 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读唱标单包括投标人名称、投标价格、工期、质量和投标文件的其他主要内容。
23.6 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的合格标志密封的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。
23.7 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。
23.8 招标人有权在开标时对招标程序任一环节进行更改、补充以及增加对投标人的补充要求，招标人无须对此作出任何解释。投标人持有异议并不予以响应的，视为自动退出本次投标。
24 投标文件的有效性
24.1无优先中标权认定：

24.1.1开标时间为提交投标文件截止时间的同一时间。投标单位应在招标文件规定的投标截止时间递交投标文件，未按时或指定地点递交投标文件，商务标开标前送达的； 

24.1.2 投标函（或投标承诺书）按招标文件规定应当填写而未填写的；

24.1.3投标文件未按招标文件的规定密封报价未盖章或盖章不齐全的；

24.2无效标书认定： 

投标文件有下列情形之一的视作无效，并由主持人当场宣布：  

24.2.1未按时或指定地点递交投标文件，商务标已开标的，为无效投标文件，不得进入下一招标环节。

24.2.2投标文件出现技术标或商务标偏离的，由招标小组对偏离的合理性进行合议评定，形成书面评定意见并签字，若接受偏离则认定为有效标书，若不接受偏离则认定为无效标书； 

24.2.3无法提供招标人出具的已收讫投标保证金的凭证原件或回执单的； 

24.2.4.委托代理人没有合法、有效的授权委托书的； 

24.2.5同一投标单位提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

24.3 投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会初审后按废标处理，废标需在《标书分析》中说明（详细载明废标的理由、依据、询标的情况和集体表决的情况）；
24.3.1投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求，未按规定格式填写，内容不全或者有关键内容字迹模糊，无法辨认的；
24.3.2 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；
24.3.3 投标文件有实质上不响应招标文件内容的；
24.3.4 组成联合体投标的，不予受理；
24.3.5 增加或删减工程量清单、修改项目特征描述及清单工程量、修改甲供材暂定单价及甲供材清单工程量。
24.3.6 投标人拒绝按本须知规定修正报价；
24.3.7 投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准的内容的； 
24.3.8投标文件附有招标人不能接受的条件的； 
24.3.9投标人不响应招标人的询标事项，拒绝作出承诺的。
24.3.10 有下列情形之一的，视为围标或串标；对认定存在围标串标行为的投标单位做废标处理，并没收投标保证金，纳入不得录用供应商库（黑名单）；废标后重新履行招标程序：
①不同投标单位的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
③不同投标单位的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 
④不同投标单位的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
⑤不同投标单位的投标文件相互混装； 
⑥不同投标单位的投标保证金从同一单位或者个人账户转出； 
⑦招标公司明示或者暗示投标单位压低或者抬高投标报价； 
⑧招标公司授意投标单位撤换、修改投标文件； 
⑨招标公司明示或暗示投标单位为特定投标单位中标提供方便； 
⑩招标公司与投标单位为谋求特定投标单位中标而采取的其他串通行为；
 EQ \o\ac(○,11)投标文件中载明的项目管理班子成员与本招标工程其他投标人的投标文件载明的相关人员中有同一人的；
 EQ \o\ac(○,12)在投标文件中的商务标书上签字盖章的造价工程师与其他投标人的投标文件相同的；
 EQ \o\ac(○,13)由公司招标小组认定的其它串标行为的。   
24.3.11评标过程中，在作出任何一项无效标和废标决定前，都应当严格遵循以下程序： 
 eq \o\ac(○,1)要求当事投标人作相应的答辩； 
 eq \o\ac(○,2)公司综合部负责记录答辩情况，作为标书分析报告的附件； 
 eq \o\ac(○,3)在充分讨论的基础上集体表决，集体表决以少数服从多数为原则； 
 eq \o\ac(○,4)若表决通过无效标或废标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标的理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的招标小组成员均应当注明）。                                                                                                                                                                     
24.4 其他规定

24.4.1开标分两次。第一次开标唱标完毕后由各投标单位对本次投标进行阐述，现场评标人员对投标文件进行初步询标。
24.4.2 待第一轮清标完成后，按约定时间地点进行第二次报价。报价完成后，招标小组对所有报价单位进行询标。招标小组指出的投标报价不合理的地方投标方应进行澄清，澄清以后价格作为最终报价且不得高于第二次报价；拒不澄清的，废标。
24.4.3投标单位发生以下情况时可被定义为黑名单单位，黑名单单位永不录用。
a.招投标阶段围标、串标或行贿
b.拟中标单位无合理理由弃标或单方面终止合同
c.合同履约阶段以下几方面违约且情节严重：
①非甲方或非不可抗力原因在进度、质量、成本上严重违约；
②以停止履约要挟我方；
③发生 “较大事故”及以上或发生“一般安全事故”处理不当且对我司造成恶劣影响；
④聚众闹事影响项目正常生产且证据确凿。

六、评标
25、评标会议
25.1  评标内容的保密：
25.1.1  公开开标后，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较投标书的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.1.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较及授予合同过程中，投标人对招标人评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。
25.2  评标组织：
25.2.1本工程招标的开标、评标、定标，由招标人依据江苏银丰生物工程有限公司有关招标规程组织实施，并接受银丰生物集团的监督。评标定标由“招标人评标委员会”进行。
25.2.2组成的办法如下：评标委员会由招标人自行组织确定，不须向投标人做任何解释。
26、评标标准和方法
26.1 根据招标文件规定的工期和质量，能保证达到要求者为有效标函，达不到要求者为废标。
26.2 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.3 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的或经招标人核实存在串标或围标的，可以否决所有投标，招标人有权重新招标。
27、投标文件的澄清
27.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改（评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列）。
28、投标文件的符合性鉴定
28.1 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
28.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，经过第一次询标，仍不响应招标文件要求的，不允许进行第二次报价。
29、错误的修正
29.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：
29.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
29.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准；
29.1.3投标人标书中标出的小计或合计小于应当小计或合计的各项之和时，视为投标人向招标人优惠让利，单价按优惠比例进行修改；当标出的小计或合计大于应当小计或合计的各项之和时，以单价为准；
29.1.4投标人标书中各汇总表标出的总价小于应当总计的各项之和时，视为投标人向招标人优惠让利，单价按优惠比例进行修改；当标出的总价大于应当总计的各项之和时，以单项价格为准；
29.1.5投标人标书中综合单价分析表的各项之和与综合单价不一致时，执行较小的；
29.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。
30、投标文件的评估和比较
30.1 评标委员会将按照本须知规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；
30.2 在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，现场答辩人员由拟派项目经理、技术负责人、劳务班组负责人组成。招标人将通知投标人，投标人应按要求进行答辩；
30.3 评标委员会依据本须知规定的评标方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告。
30.4 评标办法：技术标评审合格，合理低价中标法。
七、定标
31、定标办法：技术标评审合格，合理低价中标法。本工程设有招标控制价，投标报价高于招标控制价的，作废标处理。
31.1投标总价修正原则
31.1.1可以修正投标总价的情况
31.1.1.1投标单位的算术错误可以在评标报告中提出，修正后参与排序。
31.1.1.2如涉及修正金额较大的，需投标单位正式书面澄清。
31.1.2不可以修正投标总价的情况
31.1.2.1投标单位对于主材的种类、品牌、档次选择与招标文件不符的，其原始投标总价不得修正。
31.1.2.2投标单位遗漏的和未报价的项目，视为投标总价已经包括，不得将这些费用估算金额后加回总价，进而以修正后的总价参与排序。
31.2定标依据及原则
31.2.1无因加价
31.2.1.1任何投标单位，在询标过程中，如果招标单位并未增加工作内容、扩大承包范围、提高工艺和材料档次，也未提出实质性加重了投标单位责任的条款，而投标单位无理由上调原始投标总价的，视为无因加价（以首次修正投标总价为基数）。投标期间过长，市场出现价格明显上涨，导致投标单位上调询标总价的除外。

31.2.3无因降价
为杜绝投标单位报价的虚高或不平稳，彰显合作诚信，特设立无因降价制度。

在没有考虑缩小工程发包范围和显著减轻施工单位责任的情况下，大幅度降低投标总价，视为无因降价。“大幅度”的定义为降低绝对金额超过10%（计算结果保留到小数点后两位）,以第一次修订后的报价为分母。无因降价只针对第一次报价与第二次报价之间的对比。

31.2.3.1 投标单位出现无因降价，该投标单位无中标机会。由未出现无因降价的报价最低的单位按其自己报价中标。如出现24.1条无优先中标权情况，执行31.2.4条约定。

31.2.4无优先中标权

第二次投标总价为最低标的投标单位出现24.1条约定的情况，该单位无优先中标权。剩余未出现无因降价或无因加价的单位报价由低到高进行排序，若第一名接受此最低价，第一名有优先中标权，若第一名不接受第二名接受，则第二名中标。若第二名不同意执行本条定标规则，应与报价第三名的单位进行商务洽谈，依次类推。如果所有询标单位均不接受，则仍由报价最低的单位中标。
31.3工期因素
如果工期在招标文件中已经作出限定要求，而投标单位或询标单位已经响应的，则在定标原则上，不应考虑工期。
31.4若招标人发现投标报价存在明显不合理报价，此报价无优先中标权。
31.5定标：
31.5.1评标工作完成后，招标人根据评标委员会提出的书面报告确定中标人。
八、合同的授予
32、合同授予标准
32.1本工程的施工合同将授予按本须知所确定的中标人。
33、招标人具有接受或拒绝任何或所有投标的权力。
33.1 尽管有本须知规定，招标人不受合同授予报价最低的投标人或所有投标人约束，招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标。
34、中标通知书
34.1 招标人将中标结果以邮件、电话、微信等形式通知所有未中标的投标人，招标人没有义务向未中标的投标人做出任何解释。
35、合同协议书的签订
35.1 招标人与中标人将于中标通知发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件以及招投标过程中的往来文件签订施工合同。
35.2 中标人如不按本投标须知规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授权，取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿（赔偿的范围包括但不限于造成的损失、招标人另行招标而支出的费用、新确定的中标价格和原中标价格的差额、招标人为解决有关问题而支出的律师费、诉讼费、审计费、鉴证费等），同时依法承担相应法律责任。
35.3  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。
36、履约担保
36.1  中标人应按前附表规定向招标人提供履约担保。
36.2  如果中标人不能按照本须知规定执行，招标人有权拒签合同，取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
九、不正当竞争与纪律监督
37.1、严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄漏一切与招标、评标工作的有关信息。在招标、评标期间，不得邀请参与招标、评标工作人员的有关人员到投标人员到投标人单位参观考察或出席投标人主办的或赞助的活动，不得进行暗箱操作。
37.2投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟、损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。
37.3如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。并没收投标保证金，并视其情节按«中华人民共和国招标投标法»第五章规定进行处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。
37.4招标工作将公开接受社会监督。
第三章   报价要求
38.1投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标人的投标报价，应是投标须知和合同条款中所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人在工程量清单中计算单价或总价的依据；投标人投标报价中应包括项目当地市现行有明文规定的费用等为完成合格工程所发生的一切费用。水电费由投标方承担（施工所需的水、电源已接入正式水电，供电局及水务公司按照总电表总水表收费，承包人可从楼层内配电箱及水表后自行接表，该水电费用据实与甲方结算），报价时综合考虑。
38.2本合同价款采用全费用综合单价乘以相应工程量，税前综合单价包括但不限于精装修承包人为完成本工程招标内容的所有费用（不含税金），包括为完成工程量清单中规定项目内容所采用必要的、正常合理工序、符合国家设计及施工验收规范所必需的人工费、材料费（包括主材及辅材、材料损耗、运输费、装卸费、采购保管费、材料检验试验费等）、甲供材保管费、施工机械使用费、施工措施费、机械台班停滞费、检验试验费、赶工措施费、夜间施工费、冬雨季施工费、缺陷修复费、机械进出场费、控制扬尘措施费、安全文明施工费、民扰与扰民处理费、各种损耗费、材料场内二次及多次运输费、排水应急费、水资源费、施工后清理、排污费、临时用水电接驳及水电费、施工图深化设计费（含二次深化及出图费、企业管理费、利润、规费以及一定范围内的风险费用，该税前固定综合单价不随市场价格及政策调整而变化，不随工程量的调整而变化，也不随时间的推移而调整，并作为结算的依据，在合同有效期内除双方另有约定外不得调整。同时税前综合单价已考虑到工期、质量等的要求，并包含配合相关部门检查协调的费用。合同价款是由承包人根据招标文件、工地现场条件、企业自身水平、施工组织设计及各方在招投标时作出的（经发包人与精装修承包人于本合同中确认的）各种确认、澄清、要求、承诺等作出的经发包人确认的投标报价。除合同另有约定，全费用综合单价（不含税价）不因市场变化、政策变化等任何因素而调整。税率按国家规定执行。
措施费用包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用和作为有经验的投标人应当预见到的各种应当发生的费用和风险费用，包括但不限于：大型机械安拆及进退场费、夜间施工费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、冬雨季（含台风）施工费、雨季室内除潮除湿施工费、脚手架、二次调试费用（如有）、专职操作人员费用（需持证上岗）、门窗洞口封堵费、建筑垃圾清理费（包括完成本工程的甲分包工程、甲供材等所需清运的各类垃圾费，必须每天至甲方指定地点、集中堆放并覆盖，本标段所有建筑垃圾由各自标段精装总包负责清理外运）、保洁费、精装总包管理配合费、材料检验试验费、抢工费、中标人进场施工时楼层临时用电设备搭设所产生一切费用、临时施工用水管道搭设所产生的一切费用（临水临电搭设方案必须由发包人监理书面批复通过）等。措施费包含以上内容，报价时综合考虑到全费用综合单价内。措施费为完成本项目所需的措施费用，此项费用一旦中标即为包干费用，结算时不因设计变更、签证的增减而调整。
38.3投标人要按照国家规范、标准和主管部门的有关规定组织施工，其中的施工组织技术措施费应包括在综合单价投标报价中，均不再另外计取，不随政策性调整而调整；投标人按照合同规定的工期组织施工，比国家工期定额规定工期提前的赶工奖包含在报价中；其它项目报价为完成本工程项目施工必须发生的费用，此费用已含在综合单价报价中，结算时不允许调整；因投标人经验和预测不足而不投报或低投报，招标人不予调整。
38.4 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、场地、道路、储存空间、装卸限制、安全防护及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；投标人已对施工现场场地、交通、临时设施的布置、周边环境、施工期间气候等因素作了充分考察，施工中不得由于以上等原因提出索赔，若有此类因素应包含在投标报价中；投标人已对现场供水供电作了充分考察，施工过程中因投标人原因造成的停水、停电，其责任由投标人承担。
38.4.1投标人应根据工地踏勘情况合理安排施工平面布置设计，不能影响招标人相关工作，投标报价中综合考虑因此产生的一切费用，进场后，应根据招标人要求进行调整，并不因此以各种原因提出索赔费用。
38.4.2投标人应根据工地踏勘情况充分考虑是否需要异地设置生活区，在项目报价中综合考虑有关住宿、交通、租赁场地等费用。投标人自行协调、自费解决施工人员居住宿舍和生活设施及其他相关问题（如产生土地租赁等及其相关费用由投标人自行承担）。
38.5投标人投报的全费用综合单价中不包括招标人供应的材料费(以下简称甲供材料)，但应包括甲供材费所涉及的投标人应该所得（包含采保费、二次倒运费、卸车费和一般性检验试验费，此类费用应计入综合单价报价中，不单独支付）的费用，投标人投报每项综合单价的同时要按照商务标报价格式中《工程量清单综合单价报价表》的格式要求，都要分析出相应甲供材的名称（包括规格型号）和消耗数量，按照商务标报价格式中《甲供材料明细表》的格式要求和本招标文件提供的暂定价格填写单价和合价、总价，投标人所分析出的实体性项目每计量单位对应甲供材的消耗数量作为与招标人核对材料帐的依据，甲供材不参与计取规费、税金，仅单独列项计入合价中。该综合单价在合同执行期间不因市场变化等因素而变动、不随政策调整而变化，并作为结算的依据。
38.6除甲供材外的其他全部材料由投标人供应，投标人供应的材料由投标人按照商务标报价格式中《乙供主材表》的格式要求，投报汇总种类要齐全，自主投报单价，除可调价格材料外在合同有效期内固定不变，因投标人投报低于合同有效期间的市场价，招标人不予调整。
38.6.1结算时，该部分材料除招标文件约定调价材料外，其余均执行中标材料价格，不随市场波动和政策变化而调整。在工程实施过程中，该部分材料由承包单位自行采购，所购材料（除招标人圈定品牌外）必须为国家正规大型厂家的知名品牌，投标时应报出材料品牌、产地、单价等（对于乙购材料价格明显高于市场价格的材料，招标人有权更改为甲供材）。所有材料或设备进场使用前须履行正常的进场验收程序，且验收结果应满足相关质量标准后，方可进场使用。
38.6.2投标人供应材料中招标人圈定品牌范围的，投标人根据技术要求和品牌范围要求，自行投标报价并填写《甲指乙供主材表》，甲指乙供材料投标人必须在甲方制定供应商采购，且需采购足额的材料。如发现投标人在其他供应商采购甲指乙供材料，发包人有权拒绝承包人材料进场，每发现一次对承包人处罚5万元。
38.6.3施工过程中因变更、建设单位要求等原因投标报价中没有的主要材料、设备价格按照招标人批价进行采购。
38.7本工程由投标人依据招标人提供的招标文件、工程量清单、图纸、补充通知或答疑澄清（如果有）等，按照有关计价依据、价格指数及江苏省现行有关规定，并充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性风险，结合现场条件和企业自身情况编制工程量清单综合单价，并根据清单量自主报价。    
38.8投标人应根据招标人提供的工程量清单填报工程项目的单价和合价。招标人提供的工程量为设计量，请各投标人根据所发图纸和对招标文件的理解认真核对。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价和合价，任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价，不同户型、房间相同子目的单价应一致，否则在结算的审核过程中招标方有权选择其中最低价作为单价计价依据。投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在清单中的其他有单价或合价的项目中，在实施中投标人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填写单价或合价的工程项目，但不能得到结算和支付。涉及甲供材的项目应严格按照本招标文件要求的格式填写，否则招标人有权将其投标文件作为废标。
38.9招标文件提供的工程量清单各分项特征描述作为投标人投标报价的参考，投标人还应结合施工图、质检部门的特殊质量要求及本合同38条其他款项进行报价；招标人有理由相信投标人作为一个有经验的承包商熟知所有清单项目所需发生的所有工作内容且已在投标综合单价中全部考虑并计算完全，投标人漏报、误报的内容结算时招标人将不予签证或批价。
38.9.1招标时所发图纸中做法、材质与施工规范、质监部门的要求矛盾和不符时，或施工工艺无法实现时，投标人无论何种原因未向招标人提出质疑的而又被确定为中标人的，无论此做法、材质在实际施工时所发图纸是否更正、图纸会审是否更正，中标人自行承担带来的施工过程中的变更费用增加。
38.10投标人在综合单价组成时，仔细核对招标清单项目特征描述与图纸设计，但不得修改。投标人报出的综合单价将被认为对应项目名称的所有内容及完成该工程内容而必须的各种工序，单价分析组成中投标单位漏报或未单独体现的视为包含在报价中，实际执行时不因此进行调整。
38.11招标人提供的实体性项目工程量清单是各投标人投标计量计价的基础，除非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。竣工结算时，以招标人或由其授权委托的咨询公司核准的实际应当完成的工程量为依据。
38.12开标前，投标人无权对工程量清单作变动。结算价=施工图重计量确认值+变更签证+索赔+扣款+实际施工与图纸的差异。
38.13 投标人所报主要材料价格表为工程量清单中已给出暂定价格（甲供材）的材料以外的、图纸范围内所需的各种主要材料，所报主要材料价格表按照报价格式要求填报；若图纸、相关图集及相关规范规程中标明了该材料而投标人漏报，则发生项目视为投标人的该项材料单价为零。
38.14招标文件中暂定价格的材料（甲供材）数量的确定：按照施工图纸、工程量按实计算，投标人根据以往施工经验，结合工程及自身情况充分考虑材料规格、型号等变化的影响自主竞报损耗率而确定的实体性项目每计量单位对应招标人供应材料的消耗数量为暂定价格的材料消耗数量（结算时作为核对材料帐的依据，损耗包含排版损耗、加工损耗及施工损耗），由投标人分析并填写在《甲供材明细表》中，若投标文件中有漏报的材料设备、损耗系数，视为该材料设备无损耗。
38.15投标人需按招标人要求及时提供招标人需要的发票。
38.16除38.9.1约定内容外，由于招标人设计变更增加了新的分部分项工程量清单项目及现场签证产生的工程项目、以及新增的工程项目，执行《江苏省建筑（安装）工程消耗量定额》、现行《江苏省建筑（安装）工程价目表》、《江苏省建筑（安装）工程量计算规则》、配套的《江苏省建筑工程费用项目构成及计算规则》、《江苏省安装工程费用项目构成及计算规则》进行全费用综合单价组价。人工费按照苏建函价（2024）83号。《江苏省建设工程施工机械台班费》按照《江苏省建设工程费用项目组成及计算规则》，管理费费率、利润率采用合同内报价费率，不再计取措施费。

规费、税金两项按当地市区发布的规费率及税金率计算（如过程中政策变化调整，该费用不因投标人属地不同而调整）。
38.17 除38.9.1约定内容外，投标人中标后，如施工图发生变更，变更后与工程量清单相同的子项不得变更报价；不相同的子项按照合同专用条款31.1的规定执行（31.1如果发包人与装饰总包之间由于或起因于合同或工程施工而产生任何争端，包括对任何意见、指示、决定、证书或估价方面的任何争端，此类争端首先应由装饰总包与发包人双方努力协商解决，或者要求政府主管部门进行调解。如调解不成，双方同意依法向工程所在地有管辖权有管辖权的人民法院起诉）。其中，若发生代换材料的项目，所代换的材料含量按照对应子目中的被代换材料含量计算，综合单价按投标人所报该材料的价格与代换材料的价格（必须双方认可）按实找补差价，综合单价中的其他费用不作调整，该价差仅计税金。
38.18技术标和商务标的全部内容要提供电子版随投标书一起密封递交。 投标函、商务标、技术标分别单独装订密封，商务标、技术标的正副本各自密封在一个密封袋里。因先开技术标，技术标合格后再开商务标，请各投标单位将投标函（唱标单、投标函等）中有关价格类文件同商务标密封在一起（投标函格式、商务标部分格式装订一册，技术标、综合说明部分装订一册）。
38.19商务标格式中的所有表格为必须认真填写的内容，它作为分析投标人报价构成是否合理的依据。漏报或不按格式报价的，招标人有权作废标处理。
38.20投标人对施工现场的状况已充分了解，并在报价中充分考虑现场状况和安全文明施工的相关费用。
38.21若为群体工程招标，群体工程中同一工程类别各不同单体工程中相同子项（项目特征相同）的报价应相同，如有不同报价的情况，结算时将统一采用最低报价结算。
38.22投标人应当预测到下列情况的发生，并仔细与图纸和清单核对，若因图纸设计深度或清单描述不完全或漏项的，而投标人在质疑文件提交时未予包括的，施工中发生时不再进行签证：
38.22.1装饰中的门的特殊五金，门锁等是否含在门内不描述；
38.22.3防火门门套线；
38.22.4施工图设计不符合消防验收规范标准投标人未按招标文件要求提出质疑施工所发生的费用；
38.22.5工程量清单编制包含图纸内所有内容，投标人认为清单漏项、项目特征描述有误等原因招标过程中未提出质疑的施工中所发生的费用。
38.23安全文明施工费各投标人结合现场及自身实际投入情况，在综合单价中考虑。
38.24安全文明施工费：临时设施费、文明施工费、安全防护费、环境保护费按有关主管部门现行规定和要求，考虑现场实际和投标人自身情况，在综合单价报价中综合考虑，结算时不因任何因素而调整增加。
38.25投标方仔细研究招标文件中合同条款和内容，其中所有影响投标人投标报价的，投标人自行综合考虑在报价中。
38.26投标人为保证工程质量和工期采取的技术（措施），报价时自行考虑。
38.27 投标人在报价中综合考虑打样、送样的费用。
38.28中标人施工过程中材料批价经建设单位、监理单位、造价咨询单位以现款购买方式进行询价，确定材料价格后若中标人让建设单位购买，结算时在此价格基础上收取中标人20%管理费用。
38.29 承包人根据发包人标段划分要求划分各自施工区域，留出施工道路，完成该要求产生的所有费用报价时自行考虑，施工中不再进行签证。
38.30 承包人与发包人工作面交接要求：主体结构验收完成，发包人、监理单位、土建总包与精装单位办理移交手续。投标单位在踏勘现场时根据现场情况综合考虑报价，中标后，不接受单独的议价或者其他其他增加费用要求。

38.31总包单位对各分包单位负有总包管理及配合义务，总包管理配合费在措施费中已包含，承包人不得向其他专业分包另行收取配合费和管理费。

38.32 承包人工程款应优先保障农民工工资发放，与发包人签订保障农民工工资支付补充协议，详见附件。

38.33 投标人竞报甲供材损耗率，但不应超过现行定额损耗率。
 合    同

工程施工合同

项目编号：            
建设单位：江苏银丰生物工程有限公司

施工单位：

日    期：二〇二四年  月

第一部分协议书

发包人（全称）： 江苏银丰生物工程有限公司
承包人（全称）：
    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：江苏银丰生物工程有限公司实验室建设项目
工程地点：江苏省南京市秦淮区永智路6号四号楼B栋一楼西侧
工程内容：发包人提供的需求文件、设计图纸、清单及承包人报价清单范围内的所有内容。土建（含墙体新建、拆除、修缮、地面找平等）、装饰装修、暖通系统、给排水系统、配电系统、安防监控系统、消防系统、气体管道、综合布线、安装及系统调试、验收、试运行工程施工。如发包人认为有必要对工程或其中任何部分的形式、质量或数量做出任何变更，发包人有权增加或减少合同中之工作量和工程内容。

承包方式：承包人以包工包料、包深化设计、包验收、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包垃圾清运、包风险、包自检、包售后、包税金形式承包本项目。

二、合同工期

开工日期：以发包人发布的开工令为准。

工期：70个日历天。以开工令计算工期。

三、质量标准

设计参考标准：《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

             《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》

验收参考标准：《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

             《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》

工程质量标准：合格。达到、工程验收标准及国家现行有关设计、施工、验收标准规范。

四、合同价款（包工包料包总价）

金额（大写）：            （人民币）

    ￥：       元
五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.报价文件（含图纸及工程量清单）

3.标准、规范及有关技术文件

4.工程质量保修书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

八、合同生效

合同订立地点：江苏省南京市。本协议书自双方签字并盖章之日起生效。

发包人：（签章）                              承包人：（签章）

法定代表人或授权人：                         法定代表人或授权人：

日期：                                       日期：

第二部分通用条款

一、词语定义及合同文件

 1.词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

    1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

    1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

    1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

    1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

    1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

    1.6 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

    1.7 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

    1.8 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

    1.9追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

    1.10 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

    1.11 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

    1.12 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

    1.13 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

    1.14 图纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

    1.15 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

    1.16 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

    1.17 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

    1.18 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

    1.19 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

    1.20 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（扣除节假期休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

 2.合同文件及解释顺序

    2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书及技术文件

（2）报价文件

（3）本合同专用条款

（4）本合同通用条款

（5）标准、规范及有关技术文件

（6）图纸

（7）工程量清单

    合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

    2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款关于争议的约定处理。

3．语言文字

    3.1 语言文字

    本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

4. 适用法律、标准及规范
4.1 适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

    4.2 适用标准、规范

包括但不限于《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010、《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》工程设计、硬件验收标准及国家现行有关设计、施工、验收标准规范。双方优先执行国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，执行行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，执行工程所在地地方标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

二、双方一般权利和义务

 5．工程师

    5.1 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，并以书面形式通知承包人。

  6．工程师的委派和指令

    6.1发包人工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，委派书和撤回通知作为本合同附件。

    工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

    6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理的回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

    承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予的执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

    6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

    6.4 如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

 7．项目经理

    7.1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

    7.2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

    7.3 项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

    7.4 承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

    7.5 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

8．发包人工作

    8.1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作: 

    (1) 协调施工所需水、电、电讯线路，保证施工期间的需要；

    (2) 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

    (3) 发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

    8.2发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9．承包工作

    9.1 承包人应全面勘察建设场地（包括考察发包人其它江苏省外项目），仔细研读招标文件和合同，与发包人工程师做充分沟通，全面了解发包人的建设需求，按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

    (1) 委托有资质的医药设计院完成施工图或与工程配套的设计审核、施工图纸（蓝图）加盖设计院合法有效签章并承担由此发生的费用；

    (2) 向工程师提供工程包括但不限于封样主材、进度计划表、主材入场送审表、签证、带设计院签章的施工图、竣工蓝图及电子版图纸、竣工结算资料等发包人需要的各类资料；

    (3) 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

    (4) 按专用条款约定的数量和要求，自行解决施工场地办公和生活的房屋及设施，承包人承担由此发生的费用；

    (5) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，承包人承担由此发生的费用，因发包人责任造成的除外；

    (6) 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同条款，双方在专用条款内约定；

    (7) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

(8) 管理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担损毁有关费用；

(9) 本合同中的工程量以设计图纸和发包人要求为准，固定总价为完成设计图纸、清单及达到发包人要求的全部内容的价款，因承包人造成的漏项、错项，承包人应无条件修缮以达到发包人的具体要求，但造价不予追加。

   （10）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

    9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人除赔偿发包人有关损失外，发包人有权对承包人进行经济处罚或单方面解除合同。

三、施工组织设计和工期

 10．进度计划

    10.1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交发包人工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

    10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

    10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实行进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11．开工及延期开工

    11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前3天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

    11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，并相应顺延工期。

12．暂停施工

    工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面管理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的管理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出管理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包原因造成停工的，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用和损失，工期不予顺延。

13．工期延误

    13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认工期相应顺延；

    (1) 发包人未能按约定提供图纸确认及开工条件；

    (2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

    (3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

    (4) 发包人提出设计变更和工程量增加；

    (5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

    (6) 不可抗力；

    (7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

    13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14．工程竣工

    14.1 承包人必须按照协议书约定的工期或工程师同意顺延的工期竣工。

    14.2 因承包人原因不能按照协议书约定的工期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

    14.3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后就应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

质量与检验

15．工程质量

15.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2 发包人有权随时检查承包人施工质量及进度，如承包人在规定工期内明显不能完成施工任务，或者超出规定工期的30%个日历日仍不能完成全部施工任务并移交给发包人，发包人有权随时解除本合同，将工程交由其他单位完善，承包人向发包人按照合同额的13%进行赔偿。

    15.3 非发包人原因造成施工任务不能完成时，发包人有权随时终止合同。并从应付给承包人的工程款中扣除发包人损失，应付给承包人的工程款不足以弥补发包人损失的，发包人有权要求承包人赔偿。

    双方对工程质量有争议，由发包人委托工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

 16．检查和返工

    16.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

    16.2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

    16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

    16.4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

 17．工程试车

    17.1 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的范围相一致。

    17.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

    17.3 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

    17.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

    17.5双方责任

    (1) 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求承包人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。承包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用。合同价款不予追加，工期不顺延。

    (2) 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延。

    (3) 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

   （4) 工程师在试车合格后在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

    17.6 投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全施工

18．安全施工与检查

    18.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随意接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

    18.2承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因承包人原因导致的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用。

19．安全防护

    19.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由承包人承担。

    19.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由承包人承担安全防护措施费用。

20．事故处理

    20.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求管理，由事故责任方承担发生的费用。

    20.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款与支付

21．合同价款及调整

21.1招标工程的合同价款由发包人承包人共同约定，形式为包工包料包总价。如发包人提出工程量追加，追加工程量由发包人委托的第三方项目管理公司审定、发包人签字确认后执行调整。

21.2 如承包人施工内容存在明显漏项，发包人根据漏项范围和承包人的报价，追减原合同价款。

22. 工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，预付时间应不迟于约定的开工日期后7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通告后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息，并承担违约责任。

23．工程量的确认

23.1 因承包人原因，为达到发包人的具体要求，清单外的工程量根据清单报价追加造价，清单报价没有的，价格协商，承包人实际完成的工程若少于本合同所列项目内容或工程量，则调减相应价款。发包人书面增加的项目，按照发包人委托的第三方项目管理公司审定、发包人签字确认后执行调整。

    23.2 承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完成工程量的报告。发包人接到报告后7天内委托第三方审计事务所核实已完成工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

    23.3 工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

工程款（进度款）支付

    24.1付款方式:进场后7个日历日内发包人向承包人支付合同额的30%；主体工程完成,空调、电气、门窗等安装完成，7个日历日内发包人向承包人支付至合同额的60%；工程竣工、验收合格，建设单位、施工单位、审计单位三方对工程结算数据进行确认，达成一致后，三方在结算书上签字盖章。结算审计报告出具后7个日历日内，发包人向承包人支付至审计额的95%，余款5%质保期满后无质量问题一次性无息付清，质保金可用见索即付性保函代替。

    24.2 付款程序：承包人提报工程付款会签单，发包人签署完毕后，发包人向承包人支付工程进度款。

    24.3 发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的利息。

    24.4 发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

材料设备供应

25．承包人采购材料设备

25.1 实行承包人供应材料设备的，应按照发包人的标准要求采购，并提供产品合格证明及封样主材，承包人对材料、设备质量负责。材料进场前，承包人需提报主材入场送审单，发包人工程师审核、允许后主材方可进场。

双方应当约定工程量清单，作为本合同附件，包括承包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级。

25.2 供应的材料设备，因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

25.3 承包人按工程量清单约定的内容提供材料设备，并向发包人提供产品合格证明，对其质量负责。承包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知发包人，由承包人与发包人共同清点。

    (1) 材料设备单价与工程量清单不符，由承包人承担所有价差；

    (2) 承包人提供的材料设备的品种、规格、型号、质量等级与工程量清单不符，承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，发包人拒绝接收，由承包人负责修复、拆除、运出施工场地并重新采购。承包人承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

    (3) 到货地点与工程量清单不符，由承包人负责运至指定地点。

    25.4承包人供应的材料设备，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

25.5工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延；

    25.6 承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
八、工程变更

26．工程设计变更

    26.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前5天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

    (1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

    (2) 增减合同中约定的工程量；

    (3) 改变有关工程的施工时间和顺序；

    (4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

    26.2施工中承包人不得对原工程设计和发包人要求进行变量。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

    26.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

27．其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

28．确定变更价款

28.1以合理、有效签证作为调整价款的依据，发包人委托第三方审计事务所对签证内容进行核准，发包人签字后进行调整。

    28.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

    28.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

    28.4工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付；工程师未确认增加的工程变更，不作为工程量及工程价款的有效追加。

    28.5因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

竣工验收与结算

29．竣工验收

    29.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

    29.2 发包人委托江苏省/南京市或同级别疾病预防控制中心对净化工程洁净指标进行检测，出具检测合格报告。验收一次性通过，发包人按照国家验收付费标准支付第三方验收费用；如一次性验收不通过，返工费用和后续验收费用由承包人承担，直至验收合格为止。

    29.3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后30个日历天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

    29.4 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

    29.5 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。

    29.6 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的、未移交的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

 30．竣工结算

30.1 发包人委托有资质、有相关经验的第三方审计事务所做结算审计，出具正式结算审计报告,发包人承担委托代理费。

竣工结算金额核增、减额在5%以内的，发包人及承包人不再向第三方审计事务所支付费用；核增、减额在5%以外的，按核增减额5%以外的5%计取，由承包人向第三方审计事务所支付费用。

工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

    30.2 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

    30.3 发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

    30.4 发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

    30.5 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

    30.6 发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款34条关于争议的约定处理。

31．质量保修

    31.1 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

    31.2 质量保修工作的实施。承包人提供给发包人的投标书中有关售前，售后服务承诺作为本合同组成部分。

    31.3 质量保修书的主要内容包括：

    (1) 质量保修项目内容及范围；

    (2) 质量保修期；

    (3) 质量保修责任；

    (4) 质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议

32．违约

    32.1发包人违约。当发生下列情况时：

    (1) 本通用条款提到的发包人不按时支付工程预付款；

    (2) 本通用条款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

    (3) 本通用条款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

    (4) 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

    发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

    32.2承包人违约。当发生下列情况时：

(1) 本通用条款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的工期或工程师同意顺延的工期竣工；

    (2) 本通用条款提到的因承包人原因，工程质量和要求达不到发包人提出的及协议书约定的质量标准；

(3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行承包范围。

   （4）因承包人原因单方面怠工、停工，造成发包人项目未按期竣工、停工的。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

承包人供应的材料设备或者工程不合格的，每发生一次，承包人向发包人支付违约金2000元；出现三次以上的，发包人有权解除合同，承包人按本合同约定承担违约责任。

因承包人原因发包人解除合同的，承包人按本合同总价款20%支付违约金。发包人解除合同后，承包人应在7天内无条件撤离现场，由发包人组织承包人及后续承包方确认承包人所完成的工程量，结算时扣除违约金、发包人垫付的所有费用及因承包人违约造成的后续承包商发生的成本增加部分等发包人损失，工程验收通过后两个月内结算完毕。

合同履行过程中出现以下情况的，发包人有权直接减少承包人的承包范围直至解除合同，对此，承包人无权向发包人提出任何补偿或赔偿要求：

（7.1）超过合同规定或发包人指定的开工日期5天，承包人仍未进场的；

（7.2）承包人虽已进场，但承包人未按合同约定或发包人指定时间开始实际施工，并且在发包人或发包人给定的宽限期内承包人仍未开始实际施工的；

（7.3）承包人实际施工进度，与合同约定的工期、节点工期或承包人提交并经发包人审核认可的进度计划相比，延迟10天以上, 且承包人没有采取切实可行赶工措施的；

（7.4）承包人无合同依据且未经发包人同意中途退场的；

（7.5）在验收过程中(含中间验收)，承包人的工程施工质量被判定为不合格，承包人未在指定的时间内开始整改，或者超过规定的期限仍未整改合格的；

（7.6）对发包人或政府主管部门提出的安全文明生产整改要求，在指定期限内未予落实的；

（7.7）承包人未经发包人同意擅自分包、转包的；

（7.8）承包人伪造、虚报企业资质的；

（7.9）承包人在合同的竞争和实施过程中有商业腐败和欺诈行为的；

（7.10）承包人组织人员或者因承包人拖欠施工人员工资致使施工人员向发包人示威、聚众闹事等影响到发包人正常工作的。

    一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

 33．索赔

    33.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

    33.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

    (1) 索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

    (2) 发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

    (3) 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

    (4) 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

    (5) 当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

    33.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按33.2款确定的时限向承包人提出索赔。

 34．争议

    34.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向合同签订地点所管辖地区仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向违约方的对方人民法院起诉。

    34.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

    (1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

    (2) 调解要求停止施工，且为双方接受；

    (3) 仲裁机构要求停止施工；

    (4) 法院要求停止施工。

十一、其他

35．工程分包

    35.1 承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

    35.2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

    35.3 工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

36．不可抗力

    36.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

    36.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

    36.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

    (1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担；

    (2) 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

    (3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

    (4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

    (5) 工程所需清理、修复费用，由承包人承担；

    36.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

37．保险

    37.1承包人对从事危险作业的工程施工人员生命安全和施工机械设备负责。保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

38．合同解除

    38.1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。

    38.2 发生本通用条款中列明情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

    38.3 发生承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

38.4 承包人承建的内容，达不到包括但不限于发包人招标文件、投标人投标文件及澄清承诺书、合同及工程量清单、发包人现场合理要求等内容的，发包人有权单方面解除合同。

38.5 因承包人原因造成工程款追加的，发包人有权单方面解除合同。

38.6有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

    (1) 因不可抗力致使合同无法履行；

    (2) 因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

    38.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

38.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

39．合同生效与终止

    39.1双方在协议书中约定合同生效方式。

    39.2发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程及完善的竣工资料后，本合同即告终止。

    39.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

40．合同份数

    40.1本合同一式四份，具有同等效力，由发包人承包人各执两份。

41．补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三部分专用条款

词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：执行通用条款

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外,还使用无语言文字。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行通用条款约定

发包人提供标准、规范的时间：无
国内没有相应标准、规范时的约定：无
3.图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同附带图纸1套。
3.2发包人对图纸和保密要求：承包人对所有图纸保密

使用国外图纸的要求及费用承担：无
双方一般权利和义务

1.工程师

1.1发包人上级公司委派的工程师

姓名：    职务：    
   职权:定期督导、管理项目建设；调阅、审核工程资料；监督工程质量。

1.2发包人派驻的工程师

姓名:     职务:     
    职权:施工过程的进度、质量监督、管理；对上级公司工程师直接负责。

1.3承包人派驻的工程师

姓名:     职务:    
职权：施工过程的进度、质量监督、管理；向发包人工程师汇报工程进度、按要求施工、提报工程资料。积极配合发包人项目管理工作。

2.发包人工作

2.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已具备

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：执行通用条款，已具备
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 已具备
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:无
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前完成
(6)水准点与座标控制点交验要求:无

(7)图纸会审和设计交底时间:开工前2天
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行通用条款
(9)双方约定发包人应做的其他工作:无
2.2发包人委托承包人办理的工作:无

3.承包人工作

3.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:

由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:

  承包人现场勘查,根据发包人提供的基础图纸进行深化设计,施工入场前3个工作日内，承包人向发包人提供有专业设计院签章的设计图纸（蓝图）3套。承包人对设计负全部责任。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:  开工前
(3)承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求:遵守发包人的安全防火要求，自行负责施工现场及库房的安全保卫工作，负责夜间施工照明。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:执行通用条款。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:由承包人承担
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、

古树名木的保护要求及费用承担: 无

(8)施工场地清洁卫生的要求:达到市级现场文明工地标准

(9)双方约定承包人应做的其他工作:无

施工组织设计和工期

1.进度计划

1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
开工前3天提供设计院签章的施工图纸、组织方案、进度计划。

工程师确认的时间：开工前2天
1.2群体工程中有关进度计划的要求:执行通用条款
2.工期延误

2.1双方约定工期顺延的其他情况:因发包人工程变更原因影响或设备、材料不能及时到位造成无法施工时，工期根据影响时间顺延。
质量与验收

1.隐蔽工程中间验收

1.1双方约定中间验收部位：发包人与承包人共同进行验收。

2.工程试车

2.1试车费用的承担方:承包人

安全施工

    开工前，承包人仔细勘察现场，对施工过程中的安全负完全责任，承包人施工时负责采取有效安全防护措施，制定安全施工方案，确保安全施工。
合同价款与支付

1.合同价款及调整

1.1本合同价款采用包工包料包总价方式确定。

    1.2合同价款调整:因发包人原因造成的工程量变更，根据发包人签字认可的合法有效签证进行调整；因承包人原因造成的工程量调整，合同价款不予调整。
2.工程预付款

    发包人向承包人支付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:进场后支付合同额的30%；主体工程完成,空调、电气、门窗等安装完成，支付至合同额的60%；工程竣工验收合格，审计结束后(审计时间不超过竣工验收合格后30日历天)支付至审计额的95%，余款5%质保期满后无质量问题一次性无息付清。质保金可以通过见索即付性保函形式体现。
3.工程量确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:工程量完成后2日内。

材料设备供应

承包人采购材料设备的约定:承包人对所采购的材料质量负完全责任，承包人须按照投标文件中标注的品牌进行采购，发包人有权进行抽检，检验不合格，承包人无条件退换货，并承担因此造成的损失和违约责任。 

承包人主材入场前，均须向发包人工程师提报材料送审单，工程师签字确认后方可入场使用。未签字入场的主材，发包人有权要求承包人无偿拆除并按报价清单重新采购、安装。

承包人额外赠送初效、中效过滤器一套，以便出现故障时及时更换。   
八、工程变更(执行通用条款)

九、竣工验收与结算

9.1竣工验收
9.1.1承包人提供竣工图的约定:工程竣工3个日历日内提供竣工图两套。

9.1.2中间交工工程的范围和竣工时间:无
9.2 结算

本合同为包总价合同。总价包括承包人完成本合同工程并达到发包人要求所需的设计费、材料费、机械费、人工费,包含按制作、运输(含现场二次倒运)、装卸、安装、验收、试验、售后服务等为达到发包人使用要求而发生的一切费用,包括各项管理费、利润、税金和其他相关支出、风险等全部费用。

工程付款节点，均须由发包人工程师、发包人上级公司工程师、承包人三方对工程付款会签单进行进度确认签字。确认后十个工作日内，发包人向承包人支付工程款。

在工程最终结算完成后10日内，承包人向发包人开具合法有效全额发票，发票抬头为：福建省银丰干细胞工程有限公司。

十、违约、索赔和争议

10.1.违约
本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第14.2条约定承包人违约应承担的违约责任:因此延误工期的,每延期一日,承包人向发包人支付违约金1000元。
    本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任: 承包人应按发包人工程师的要求拆除和重新施工，承担拆除和重新施工的费用，直到符合约定标准。因此延误工期的，每延期一日，承包人向发包人支付违约金1000元。
本合同通用条款第25.4款约定承包人违约应承担的违约责任:扣除承包人履约保证金，除执行通用条款外，承包人还应负责修复、拆除，并承担发生的费用，由此延误工期的，每延期一日，承包人向发包人支付违约金1000元。
本合同通用条款第32.2款约定承包人违约应承担的违约责任:由此延误工期的，每延期一日，承包人向发包人支付违约金1000元；工程质量不达标或承包人无合理理由停工怠工的、承包人向发包人赔偿合同额10%违约金。

双方约定的承包人其他违约责任：包括但不限于承包人未按照图纸、工程量清单和发包人签字认可的合法有效签证进行严格施工的，扣除履约保证金并承担合同额10%的违约金。

10.2争议
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第  1  种方式解决；

双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

提交合同签订地点所管辖地区仲裁委员会仲裁；

依法向人民法院起诉。

十一、其他

11.1不可抗力
双方关于不可抗力的约定:执行通用条款
11.2保险

本工程双方约定投保内容如下:

(1)发包人投保内容:无
发包人委托承包人办理的保险事项:无
(2)承包人投保内容:执行通用条款
11.3.担保
本工程双方约定担保事项如下:

(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:无担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:无担保合同作为本合同附件。

(3)双方约定的其他担保事项:无
11.4合同份数

正本肆份,双方各执贰份。

11.5 其它

未尽事宜双方友好协商解决。

工程质量保修书

发包人(全称): 

承包人(全称):                              

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对               （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的全部内容。
二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

       1、工程质保期为 贰 年；

2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。本工程质量保修金为施工结算价款的5%，发包人在保修期满验收合格后，将剩余保修金返还。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：承包人维修技术服务部需备有此净化工程所需的充足的零件和易损件，随时提供净化系统的急需，保证该系统的正常运行。
承包人在投标文件中提供的售前、售后服务承诺书均作为合同的补充内容。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（签章）                          承包人：（签章）

法定代表人或授权人：                     法定代表人或授权人：

日期：                                   日期：

廉洁承诺书

致：江苏银丰生物工程有限公司

为规范商业行为，维护公平竞争秩序，防治商业贿赂，我单位郑重承诺，在严格遵守贵单位廉洁建设相关规定的基础上，特做出如下承诺：

（一）严格遵守国家有关法律法规规章以及廉洁从业的有关规定。

（二）不向贵单位工作人员提供任何形式的贿赂，包括但不限于提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（三）不以任何形式为贵单位工作人员谋取私利，包括但不限于以下行为：

1、为贵单位工作人员报销应由贵单位工作人员个人支付的费用；

2、为贵单位工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便；

3、为贵单位工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；

4、为贵单位工作人员安排有可能影响公正执行业务的宴请、健身、娱乐等活动；

5、为贵单位工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

6、为贵单位工作人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便；

7、以洽谈工作、签订经济合同为名，邀请贵单位工作人员外出旅游和进行高消费娱乐活动。

（四）不安排贵单位工作人员在我单位或我单位相关企业兼职或领取兼职工资及报酬；不利用非法手段向贵单位人员打探有关涉及贵单位的商业秘密、业务渠道等。

（五）一旦发现相关人员有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位审计监察部门举报。

（六）贵单位及相关主管部门对涉嫌商业贿赂行为进行调查时，我单位有配合贵单位提供证据、作证的义务。

（七）严格为贵单位保守秘密，未经贵单位书面同意，我单位不以任何形式向任何第三人提供有关贵单位的相关信息。

（八）若违反上述承诺或违反有关法律法规以及贵单位有关规定，我单位愿承担相应责任，给贵单位造成损失的，予以赔偿，并积极配合贵单位就此事的调查。同时贵单位有权做出相应处理（包括但不限于解除合同、取消投（中）标资格等），涉嫌犯罪的，贵单位有权移交司法机关追究刑事责任。

（九）合同或文件的内容与本承诺内容只可互补不可替代，即使合同或文件无效，也不影响本承诺书的效力。本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力，自签署之日起生效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人：

签署时间：

附：公开举报信息

银丰投资集团有限公司审计监察部

地址：山东省济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼

邮编：250002

邮箱：sdyfsjjc@163.com

Q -Q：2733237560

电话：0531-89019000      0531-89017898   

注：1、本承诺书作为合同协议附件，适用于为我方提供服务、供应货物的单位对我方做出的廉洁承诺。

2、本承诺书作为招投标环节投标文件的组成部分。

 第二卷 工程规范、图纸及技术资料

工 程 规 范

1、详见图纸设计说明
第七章 图纸及技术资料

1、投标所涉及的技术资料（除图纸外）由乙方自行解决；

2、图纸领取地点及时间：同招标文件；

3、图纸领取时需缴纳图纸押金：同招标文件；

4、图纸目录：详见图纸；

第三卷 投标文件格式

第八章 投标函格式

施 工 投 标 文 件
(封 面)

工 程 名 称 :                   
招标文件内容:投标文件投标函格式 

投   标   人:      (盖公章)     
法定代表人或:

委托代理人:  (签字或盖章)   
日        期:        年   月  日

目  录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人签署的授权委托书；

三、唱标单

四、投标函：对招标文件及合同条款认同程度声明

五、投标函附录

六、投标保证金；

七、廉洁承诺书

八、招标文件要求投标人提交其它投标资料（本项无格式，需要时由招标人用文字提出）

一、法定代表人资格证明书
单位名称：                                  
地    址：                                  
姓    名：             性别：           年龄：          职务：             
   系                    的法定代表人．为施工、竣工和保修                         的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
（附法人身份证复印件正反面扫描件）
特此证明。


投标人：（盖章）               
日期：     年    月    日      
上级主管部门：（盖章）         
日期：     年    月    日      
二、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托．


代理人：              性别：              年龄：              

身份证号码：                              职务：              

投标人：                       （盖章）
法定代表人：                 （签字盖章）
授权委托日期：         年    月   

  四、投标函
致：  江苏银丰生物工程有限公司    
1、根据已收到贵方的招标编号为        的        工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求、规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以：含税总价（人民币大写）       元（人民币：￥         元），税率       %；，投标报价，如有超出本次报价要求的综合单价项目，以我方承诺的机械、人工、材料单价和竞报的费率，按现行定额计价，并按图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包该工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任，并保证质量达到合格标准。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件；我方完全接受招标文件的约定，完全同意按照招标文件中的合同条款在中标 30日内与招标人签定合同；若不能在中标 30日内与招标人签定合同，则视为我方自动放弃中标权利。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证在合同合同书中规定的开工日期开始施工，并在合同合同书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，即在   年  月  日开工，在  年  月  日竣工，共计     日历天内竣工并移交全部工程。
5、除非另外达成合同并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。
6、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的低标价或其它任何投标文件的约束。
投标人：（盖章）             单位地址：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
邮政编码：           电话：         传真：     
开户银行名称：
开户银行帐号：
开户银行地址：
开户银行电话：                                    
日期：    年   月   日 
投标函附录及附件

	序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	履约担保金额；

        
	
	执行本招标文件投标须知前附表第20项约定。
	

	2
	施工准备时间；
	
	签订合同协议书后7天
	

	3
	误期违约金额；
	
	执行合同
	

	4
	施工总工期；
	
	（     ）日历天
	

	5
	质量标准；
	
	
	

	6
	预付款金额；
	
	无
	

	7
	预付款保函金额；
	
	无
	

	8
	进度款付款时间；
	
	执行合同
	

	9
	保修期；
	
	执行合同
	


投标人:                  (盖章)

法定代表人或委托代理人:         (签字或盖章)

日期:        年    月    日

六、投标保证金

（复印件加盖公章，开标现场查验招标人财务部门开具的收据或回执单）

七：廉洁承诺书

廉洁承诺书
致：_江苏银丰生物工程有限公司__ 
为规范商业行为，维护公平竞争秩序，防治商业贿赂，我单位郑重承诺，在严格遵守贵单位廉洁建设相关规定的基础上，特做出如下承诺：
（一）严格遵守国家有关法律法规规章以及廉洁从业的有关规定。
（二）不向贵单位工作人员提供任何形式的贿赂，包括但不限于提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。
（三）不以任何形式为贵单位工作人员谋取私利，包括但不限于以下行为：
1、为贵单位工作人员报销应由贵单位工作人员个人支付的费用；
2、为贵单位工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便；
3、为贵单位工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；
4、为贵单位工作人员安排有可能影响公正执行业务的宴请、健身、娱乐等活动；
5、为贵单位工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；
6、为贵单位工作人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便；
7、以洽谈工作、签订经济合同为名，邀请贵单位工作人员外出旅游和进行高消费娱乐活动。
（四）不安排贵单位工作人员在我单位或我单位相关企业兼职或领取兼职工资及报酬；不利用非法手段向贵单位人员打探有关涉及贵单位的商业秘密、业务渠道等。
（五）一旦发现相关人员有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位审计监察部门举报。
（六）贵单位及相关主管部门对涉嫌商业贿赂行为进行调查时，我单位有配合贵单位提供证据、作证的义务。
（七）严格为贵单位保守秘密，未经贵单位书面同意，我单位不以任何形式向任何第三人提供有关贵单位的相关信息。
（八）若违反上述承诺或违反有关法律法规以及贵单位有关规定，我单位愿承担相应责任，给贵单位造成损失的，予以赔偿，并积极配合贵单位就此事的调查。同时贵单位有权做出相应处理（包括但不限于解除合同、取消投（中）标资格等），涉嫌犯罪的，贵单位有权移交司法机关追究刑事责任。
（九）合同或文件的内容与本承诺内容只可互补不可替代，即使合同或文件无效，也不影响本承诺书的效力。本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力，自签署之日起生效。
承诺单位（盖章）：
法定代表人：
签署时间：
附：公开举报信息
单位：银丰投资集团有限公司审计监察部
地址：山东省济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼
邮编：250002
邮箱：sdyfsjjc@163.com
Q -Q：2733237560
电话：0531-89019000      0531-89017898   
注：1、本承诺书作为合同协议附件，适用于为我方提供服务、供应货物的单位对我方做出的廉洁承诺。
2、本承诺书作为招投标环节投标文件的组成部分。
第九章 商务标投标文件格式（结合电子版报价表）

施 工 投 标 文 件

(封 面)

工 程 名 称 :                   
招标文件内容:   商务标投标文件  

投   标   人:      (盖公章)     
法定代表人或:

委托代理人:  (签字或盖章)   
日        期:        年   月  
工程量清单投标报价总说明

工程名称：                                            第     页，共     页

	


投  标  总  价

招 标 人：                                      

工程名称：                                      

投标总价：（小写）                             

                   (大写）                             

投 标 人：                                       

                 （单位盖章）

法定代表人：                                                         

（签字或盖章）

编制人：                                          

      （注册造价工程师签字盖专用章）

编制时间：            年      月      日             

第十章 技术标投标文件格式

施 工 投 标 文 件

(封 面)

工 程 名 称 :                   
招标文件内容:    技术标部分     

投   标   人:      (盖公章)     
法定代表人或:

委托代理人:  (签字或盖章)   
日        期:        年   月  日

施 工 组 织 设 计

一、施工组织设计、施工方案

（各投标单位自行组织投报）

二、施工管理班子配备、相关人员简介

（各投标单位自行组织投报）

三、公司近三年财务状况

投标人名称：                            

投标人自*年*月*日至今，财务情况如下：

授权代表签字：                      
公       章：                       

日       期：                       
四、有关资质、人员证书复印件

（项目负责人及专业人员列示在前，其他人员列示在后）

投标人名称：                            

拟投入本项目专业人员情况表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	注册执业资格
	专业技术职称
	本项目职务
	类似项目经验

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


   投标人可根据上述表格格式自行扩展。上述数据请附相关个人简介和证明文件复印件。

法定代表人（或授权代理人）签章：

日期：  年    月    日

五、投标人业绩与业务能力

投标人名称：                            

投标人自*年*月*日至今，承揽工程（类似列示在前，其他项目列示在后）       

单位：万元

	序号
	项目名称
	发包人
	工程规模
	服务内容
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人可根据上述表格格式自行扩展。上述数据请附合同复印件及可显示工程造价总额的报告书复印件及其他相关证明文件
授权代表签字：                      

公       章：                       

日       期：                       
第四卷 工 程 量 清 单

第十一章   工 程 量 清 单（见附表）
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身份证正面
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